

中山联合光电科技股份有限公司

关于募投项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）建设的首次公开发行股票募集资金投资项目之中山联合光电科技股份有限公司工程技术研发中心新建项目（以下简称“研发中心项目”）、中山联合光电科技股份有限公司高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目（以下简称“智能制造项目”），项目土建及部分室内装修工程已于近期完成验收手续并交付试运行。

研发中心项目于2018年1月启动实施，总计划投资9,310万元，其中募集资金投资9,310万元，建筑面积2,400平方米，购置精密测试仪器、新产品试制设备以及研发设计软件，研究开发能力达到年开发镜头新产品及新型光电子器件60项。

智能制造项目于2018年1月启动实施，总计划投资27,171万元，其中募集资金投资20,530万元，建筑面积9,950平方米，建设模压镀膜车间、自动化组装车间，购置精密检测仪器及光电镜头自动化生产设备等，可年产各类高端光电镜头产品1,740万套（个）。

研发中心项目及智能制造项目的投入使用，将增强公司新技术、新产品的研发能力和高端光电镜头产品的生产能力，有利于提高公司

市场竞争力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。

研发中心项目及智能制造项目全面达到预期目标尚需一定的时间，技术更新、市场形势存在较大不确定性，特别是目前国内外经济形势难以预测，可能存在研发创新能力、产能利用率不足的风险，以及预测与实际经营情况存在差异的风险等因素，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日